

**ИЗМЕНЕНИЯ  
К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ:  
«Многоэтажные жилые дома, г.Тула, Центральный район, внутри квартала,  
ограниченного ул.Ф.Энгельса, ул.Первомайской, ул.Жаворонкова  
и проспектом Ленина**

**29 июня 2017 года**

1. П. 2.2. проектной декларации «Цель проекта строительства, его этапы и сроки реализации» читать в следующей редакции:

2.2.	Цель проекта строительства, его этапы и сроки реализации	<p>Целью проекта является строительство четырех жилых многоэтажных домов со встроенно-пристроенными офисными помещениями, помещениями для общей физической подготовки (фитнеса), ПБО (предприятия бытового обслуживания), подземными автостоянками, встроенным детским садом.</p> <p>Проектная документация (шифр 04-12) разработана ООО «Андрей Клепанов Архитектура – Строительство - Дизайн» №0674-2010-7107077979, ОАО «Тульскгражданпроект» № П-013-7106002709-27042012-077, ООО «Архстройпроект» № СРО-П-049-7107055044-270092012-0051-4. ОАО «Научно-исследовательский центр» №0558.04-2010-5042109739-И-003 в 2012г.</p> <p>По проекту получено положительное заключение государственной экспертизы АУ ТО «Управление государственной экспертизы в строительстве по Тульской области» № 71-1-4-0002-08 от 22.01.2008 г., № 71-1-4-0195-13 от 01.11.2013г.</p> <p>Предполагаемый срок получения разрешения на ввод: I пусковой комплекс – введен; II пусковой комплекс – до 30 сентября 2017 года; III пусковой комплекс – до 28 декабря 2019 года; IV пусковой комплекс – до 30 сентября 2017 года.</p>
------	--	---

2. П. 2.9. проектной декларации «Ввод жилых домов в эксплуатацию» читать в следующей редакции:

2.9.	Ввод жилых домов в эксплуатацию	<p>Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию: I пусковой комплекс – введен; II пусковой комплекс – до 30 сентября 2017 года; III пусковой комплекс – до 28 декабря 2019 года; IV пусковой комплекс – до 30 сентября 2017 года.</p> <p>Приемка объекта будет осуществляться в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством с участием представителей органов государственного надзора и организаций, эксплуатирующих инженерно-технические коммуникации, управляющей организации. Орган, уполномоченный в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – Администрация города Тулы.</p>
------	---------------------------------	---

Генеральный директор АО «Внешстрой»



Н.П. Афанасьев