

**Изменения к проектной декларации по объекту:
«Многоквартирный жилой дом по ул. Немцова, 5а
в Пролетарском районе г. Тулы»**

24 мая 2018 года

1. Раздел 11.1. проектной декларации «О разрешении на строительство» читать в следующей редакции:

11.1.	О разрешении на строительство	11.1.1.	№ RU71326000-549/17 (взамен разрешения на строительство № RU71326000-025/17 от 26.01.2017г.)
		11.1.2.	12.05.2017 г.
		11.1.3.	До 23.02.2019 г.
		11.1.4.	-
		11.1.5.	Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы

1. Раздел 17.1. проектной декларации «О примерном графике реализации проекта строительства» читать в следующей редакции:

17.1.	О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1.	20 % готовности
		17.1.2.	Июль 2017
		17.1.3.	40% готовности
		17.1.4.	Ноябрь 2017
		17.1.5.	60% готовности
		17.1.6.	Май 2018
		17.1.7.	80% готовности
		17.1.8.	Ноябрь 2018
		17.1.9.	Получение разрешения на ввод в эксплуатацию
		17.1.10.	Февраль 2019

Генеральный директор
АО «ВНЕШСТРОЙ»



Н.П. Афанасьев

Изменения в проектной декларации опубликованы 24.05.2018 г. на сайте: vneshstroj.ru
Ответственный за размещение на сайте Афанасьев В.И.